

Meerjaren uitvoeringsplan Ec De Eendracht-Ooststellingwerf 2024-2034 versie 29-01-2024

De onderstaande prioritering van acties en projectuitvoering wordt ingegeven door de huidige bemensing en de hiervoor voorgestelde oplossingsrichtingen. Hierbij wordt uitgegaan van een bescheiden, doch belangrijke bijdragen van leden, deelnemers en partners. Verhoopte toenemende bijdragen zullen dit 10-jaren uitvoeringsprogramma danig kunnen versnellen in zijn uitvoering.

A. Uitvoeringsplan 1: tijdvak 2024

1. Tienjaren uitvoeringsplanplan / ledenrubricering met contributie voorleggen aan ALV 2024
2. Afronden oprichting ESO De Marke / voorleggen aan ALV voorjaar 2024
3. Opstarten Quickfit / ESO De Marke + werving leden/deelnemers in tenminste Haule en Oldebercoop (voorjaar 2024): Definitieve deelname Ec aan ESO de Marke voorleggen aan ALV voorjaar 2024
4. Afronden realisatie PCR Haulerwijk (najaar 2023)
5. Wijzigingen statuten voorbereiden en voorleggen aan ALV (voorjaar 2024).
6. Communicatie werving ESO de Marke: website aanpassen, dorpen/dorpsbelangen voorlichten via de ESO De Marke (voorjaar 2024)
7. Uitbesteding administratie PCR's aan derden voorbereiden/uitvoeren.(voorjaar 2024)
8. Instellen regulier overleg ambassadeurs Quickfit / ESO De Marke van wijk/dorp

B. Uitvoeringsplan 2: tijdvak 2024-2025

1. Communicatie werving ESO de Marke: dorpen/dorpsbelangen voorlichten via de ESO De Marke (najaar 2024, voorjaar 2025)
2. Voorstellen / meewerken aan oprichten overlegorgaan Duurzaam Ooststellingwerf (najaar 2024)
3. Voorstellen bij de gemeente tot het instellen van een duurzaam loket voor burgers en bedrijven ism de gemeente, bedrijven en burgers (energiecoaches)
4. Starten Projectgroep duurzame daken (bij bedrijven en particuliere schuurdaken).
5. Starten projectgroep Smart grid (woonwijken/dorpen) met opzet opslagcapaciteit Elektrisch vermogen

C. Uitvoeringsplan 3: tijdvak 2025-2027

1. Communicatie / werving ESO de Marke: dorpen/dorpsbelangen voorlichten via de ESO De Marke
2. Starten projectgroep Lokale verkoop energie ism EvO (2026)
3. Starten project/coördinatie groep groengasproductie in Ooststellingwerf ism boerenbedrijven en het Waterschap. (2027)
4. Starten projectgroep windenergie bedrijven en particulieren (dorpsmolens) (2027)

D. Uitvoeringsplan 3: tijdvak 2027-2030

1. Communicatie / werving ESO de Marke: dorpen/dorpsbelangen voorlichten via de ESO De Marke
2. Starten projectgroep lokale verkoop groengas ism EvO en gasunie
3. Starten project uitrollen E-mobiliteit (laadpalen, deelauto's)

E. Uitvoeringsplan 4: tijdvak 2030-2034

1. Communicatie / werving ESO de Marke: dorpen/dorpsbelangen voorlichten via de ESO De Marke
2. Ontwikkeling waterstofproductie binnen een smart grid van grootproducenten zonne-energie binnen Ooststellingwerf

Het starten van acties en projectgroepen dient een activiteit te zijn die geëntameerd wordt in het lokaal overlegorgaan Duurzaam Ooststellingwerf. Daarin spreken de diverse partners af wie gaat deelnemen in een project en wie een project gaat trekken.

De doorloop van de projecten kunnen enkele jaren in beslag nemen. Daarom wordt de toename van nieuwe projecten in de volgende tijdvakken minder omvangrijk.

Dit meerjaren uitvoeringsplan wordt nu door Ec voorgesteld, doch het dient tevens een onderdeel te zijn van een gemeentelijk uitvoeringsplan. Eveneens dient het min of meer omarmt of gewijzigd te kunnen worden door de lokale actoren in het Overlegorgaan Duurzaam Ooststellingwerf. De gemeente wordt met haar voorzitterschap van het overlegorgaan meer de coördinator en aanjager van alle lokale en regionale duurzame projecten. De gemeente als regisseur in de duurzame ontwikkelingen op Ooststellingwerf.

De Ec vervult hierin de functie van mede initiator van projecten en vormt met name het democratisch platform voor de belangenbehartiging van de leden en deelnemers aan de onderscheiden projecten. De besteding van de mogelijk vrijvallende gelden kunnen in dit platform een goed democratisch afgestemde besteding van "onze" winsten krijgen.

De overlegstructuur wordt met de bovenstaande opzet een 2-trapsstructuur:

1. Plenair gemeentelijk overleg 1 á 2 maal per jaar (grote lijnenafstemming, secretariaat en voorzitterschap gemeente)
 - a. Diverse projectoverleggen en/of werkgroepen (secretariaat bij initiatiefnemers of gemeente, voorzitterschap bij initiator of gevraagde belanghebbende.
2. ALV Energie coöperatie (democratisch beslisplatform over de betrokken belangen van de leden - deelnemers aan de diverse projecten waar de Ec formeel bij betrokken is)